

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																				
Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin								
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
1			PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION PRODUCTIVIDAD			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	178 días	vie 28/03/08	mié 17/12/08					\$ 0.00			
1			Certificación de Procesos	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Productividad	\$17,405,500	\$0	\$0	\$17,405,500	67 días	vie 28/03/08	lun 07/07/08					\$17,405,500		07/07	
19			Soporte tecnológico para la documentación del Sistema de Gestión Integrado	Contratación Directa	Inversión Productividad	\$69,600,000	\$0	\$0	\$69,600,000	34 días	mié 17/09/08	mié 05/11/08					\$69,600,000		17/09 05/11	
37			Capacitación en temas relacionados al sistema de gestión Integrado	Minima Cuantía	Inversión Productividad	\$15,000,000	\$0	\$0	\$15,000,000	19 días	mar 27/05/08	lun 23/06/08					\$15,000,000		27/05 23/06	
55			Adquisición y/o desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para el sistema de gestión integrado (Fase 1)	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productividad	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	jue 21/08/08	vie 28/11/08					\$60,000,000		21/08 28/11	
73			Adquisición y/o desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para el sistema de gestión integrado (Fase 2)	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productividad	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	lun 08/09/08	mié 17/12/08					\$60,000,000		08/09 17/12	
91			Adquisición de vinilo adhesivo para ascensores - Proyecto sistema de gestión integrado	Minima Cuantía	Inversión Productivida	\$1,941,732	\$0	\$0	\$1,941,732	19 días	vie 13/06/08	jue 10/07/08					\$1,941,732		13/06 10/07	
109			Adquisición de camisetas para campaña de divulgación (850) - Proyecto sistema de gestión integrado	Minima Cuantía	Inversión Productivida	\$6,322,300	\$0	\$0	\$6,322,300	19 dias	vie 13/06/08	jue 10/07/08					\$6,322,300		13/06 10/07	
127			Adquisición de golosa (Material didáctico) para la campaña de divulgación - Proyecto sistema de gestión integrado	Minima Cuantía	Inversión Productivida	\$1,750,000	\$0	\$0	\$1,750,000	19 días	vie 13/06/08	jue 10/07/08					\$1,750,000		13/06 10/07	
145			Contratación de los servicios de atención																	

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[illegible]


































































PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin								
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
397			Mantenimiento preventivo y correctivo videoproyectores	Minima Cuantía	Funcionamie	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	mar 06/05/08	mar 03/06/08				\$10,000,000 06/05 03/06 Cortes Fabio E.				
415			Cambio sistema eléctrico sótano	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$100,000,000	\$0	\$0	\$100,000,000	69 días	lun 14/04/08	jue 24/07/08				\$100,000,000 14/04 24/07 Colmenares Yenny R.				
433			Mantenimiento puertas sótanos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	19 días	mar 06/05/08	mar 03/06/08				\$2,000,000 06/05 03/06 Pérez Josefa A.				
451			Mantenimiento secadores de manos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,500,000	\$0	\$0	\$2,500,000	19 días	lun 31/12/07	jue 24/01/08				\$2,500,000 31/12 24/01 Laguado Alonso				
469			Mantenimiento planta eléctrica	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,536,600	\$0	\$0	\$3,536,600	19 días	mar 05/02/08	vie 29/02/08				\$3,536,600 05/02 29/02 Colmenares Yenny R.				
487			Mantenimiento equipo de bombeo	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,679,880	\$0	\$0	\$3,679,880	37 días	jue 06/12/07	vie 25/01/08				\$3,679,880 06/12 25/01 Laguado Alonso				
505			Mantenimiento sistema de ventilación mecánica	Minima Cuantía	Funcionamie	\$12,690,400	\$0	\$0	\$12,690,400	19 días	mar 11/11/08	mar 09/12/08							\$12,690,400 11/11 09/12 Colmenares Yenny R.	
523			Cambio del sistema de ventanas de la zona C del edificio sede	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$0	\$0	\$0	\$0	69 días	vie 28/03/08	mié 09/07/08				\$0 28/03 09/07 Laguado Alonso				
541			Recarga y mantenimiento de extintores	Minima Cuantía	Funcionamie	\$7,000,000	\$0	\$0	\$7,000,000	19 días	mar 03/06/08	vie 27/06/08				\$7,000,000 03/06 27/06 Quinche William A.				
559			Mantenimiento ascensores	Contratación Directa	Funcionamie	\$2,682,539	\$32,378,240	\$20,092,214	\$55,152,993	69 días	lun 14/04/08	jue 24/07/08				\$55,152,993 14/04 24/07 Wilches Luz Estella				
577			Publicación avisos de prensa	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$71,823,820	\$0	\$0	\$71,823,820	90 días	mar 04/03/08	jue 17/07/08				\$71,823,820 04/03 17/07 Wilches Luz Estella				
595			Contratación póliza de seguros generales	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$207,000,000	\$0	\$0	\$207,000,000	69 días	lun 28/04/08	vie 08/08/08				\$207,000,000 28/04 08/08 Wilches Luz Estella				
613			Contratación póliza R.C.	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$186,000,000	\$0	\$0	\$186,000,000	69 días	jue 03/07/08	jue 09/10/08				\$186,000,000 03/07 09/10 Wilches Luz Estella				
631			Suscripción directorios despachos públicos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$695,000	\$0	\$0	\$695,000	19 días	lun 28/01/08	jue 21/02/08				\$695,000 28/01 21/02 López Lida				
649			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Cúcuta.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,968,758	\$0	\$0	\$3,968,758	19 días	mié 03/10/07	lun 29/10/07				\$3,968,758 03/10 29/10 Guerrero Hebert				
667			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Ibagué.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,500,000	\$0	\$0	\$3,500,000	19 días	vie 11/04/08	vie 09/05/08				\$3,500,000 11/04 09/05 Laguado Alonso				
685			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Villavicencio.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,300,000	\$0	\$0	\$3,300,000	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08				\$3,300,000 03/10 25/01 Guerrero Hebert				
703			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Bucaramanga.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,171,362	\$0	\$0	\$3,171,362	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08				\$3,171,362 03/10 25/01 Pérez Josefa A.				

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin										
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre			
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr		
721			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Tunja.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
739			Vigilancia Judicial de los procesos en los que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Pereira.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
757			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Barranquilla.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,995,253	\$0	\$0	\$5,995,253	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
775			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Armenia.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
793			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Cali.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$7,810,330	\$0	\$0	\$7,810,330	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
811			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Medellín.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$7,810,330	\$0	\$0	\$7,810,330	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
829			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Pasto.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,171,362	\$0	\$0	\$3,171,362	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08										
847			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Popayán	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,800,000	\$0	\$0	\$2,800,000	19 días	vie 11/04/08	vie 09/05/08										
865			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Manizales	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,970,000	\$0	\$0	\$2,970,000	19 días	vie 11/04/08	vie 09/05/08										
883			Representación judicial de la superintendencia financiera de Colombia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad grupo DMG S.A. contra la superintendencia financiera de Colombia	Contratación Directa	Funcionamie	\$174,000,000	\$0	\$0	\$174,000,000	34 días	mié 12/03/08	vie 02/05/08										
901			Adquisición de un cilindro para el descargue de armas	Minima Cuantía	Funcionamie	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000	19 días	jue 21/02/08	mar 18/03/08										
919			Adquisición de video beam	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$0	\$0	\$0	\$0	74 días	vie 27/06/08	mar 14/10/08										
937			Adquisición pantalla sala de juntas	Minima Cuantía	Funcionamie	\$9,990,000	\$0	\$0	\$9,990,000	19 días	mar 01/04/08	vie 25/04/08										
955			Adquisición Impresora a color	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,431,200	\$0	\$0	\$4,431,200	19 días	lun 14/04/08	lun 12/05/08										
973			Seminario taller sobre la reforma de la Ley 80 de 1993 (Ley 1150 de 2007 y Decreto 066 de 2008)	Minima Cuantía	Funcionamie	\$11,020,000	\$0	\$0	\$11,020,000	19 días	lun 21/04/08	lun 19/05/08										
991			Renovación y uso de la licencia del banco de datos de contratación estatal en formato CD	Minima Cuantía	Funcionamie	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000	19 días	mar 04/03/08	mié 02/04/08										
1009			Contratar la traducción del inglés al español del documento MoU que se suscribirá con la Comisión de Valotes de Brasil	Minima Cuantía	Funcionamie	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000	19 días	lun 17/03/08	mar 15/04/08										























































PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin								
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
1027			Contratar la digitalización de modificaciones a los planos del edificio sede de la entidad	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	19 días	lun 17/03/08	mar 15/04/08			\$600,000 17/03  15/04 Guerrero Hebert					
1045			Mantenimiento de antena de ingreso de biblioteca	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$203,000	\$0	\$0	\$203,000	19 días	mar 01/04/08	vie 25/04/08			\$203,000 01/04  25/04 Cortes Fabio E.					
1063			Renovación de suscripciones LEGIS	Contratación Directa	Funcionamie	\$46,432,000	\$0	\$0	\$46,432,000	34 días	vie 23/05/08	lun 14/07/08			\$46,432,000 23/05  14/07 Colmenares Yenny R.					
1081			Renovación de suscripciones EL TIEMPO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$3,454,000	\$0	\$0	\$3,454,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$3,454,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1099			Renovación de suscripciones LA REPUBLICA	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$2,916,000	\$0	\$0	\$2,916,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$2,916,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1117			Renovación de suscripciones PORTAFOLO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$2,534,000	\$0	\$0	\$2,534,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$2,534,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1135			Renovación de suscripciones revista DINERO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$1,450,000	\$0	\$0	\$1,450,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$1,450,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1153			Renovación de suscripciones NUEVO SIGLO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$480,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1171			Renovación de suscripciones EL ESPECTADOR	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$348,300	\$0	\$0	\$348,300	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$348,300 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1189			Renovación de suscripción VANGUARDIA LIBERAL	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$320,500	\$0	\$0	\$320,500	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$320,500 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1207			Renovación de suscripción EL UNIVERSAL	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$308,070	\$0	\$0	\$308,070	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$308,070 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1225			Renovación de suscripción EL COLOMBIANO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$259,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1243			Renovación de suscripción EL PAÍS	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$214,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1261			Renovación de suscripción LA PATRIA	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$240,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1279			Renovación de suscripción LA TARDE	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$225,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1297			Renovación de suscripción EL HERALDO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$215,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1315			Renovación de suscripciones REVISTA CAMBIO	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$1,386,000	\$0	\$0	\$1,386,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$1,386,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1333			Renovación de suscripción DIARIO OFICIAL	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$156,200	\$0	\$0	\$156,200	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$156,200 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1351			Renovación de suscripciones REVISTA SEMANA	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$2,025,000	\$0	\$0	\$2,025,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$2,025,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1369			Renovación de suscripción BOLETÍN ÚNICO DE LICITACIONES Y CONCURSOS	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$266,000	\$0	\$0	\$266,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$266,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					
1387			Renovación de suscripciones REVISTA GERENTE	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$425,000	\$0	\$0	\$425,000	19 días	mié 02/01/08	lun 28/01/08			\$425,000 02/01  28/01 Aparicio Martha M.					

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin									
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	
1405	✓	✓	Adquisición de 200 carnés para los nuevos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,041,600	\$0	\$0	\$2,041,600	19 días	lun 21/04/08	lun 19/05/08							\$2,041,600 21/04 ➡ 19/05 Cortes Fabio E.		
1423	✓	✓	Publicación avisos de prensa	Minima Cuantía	Funcionamie	\$20,500,740	\$0	\$0	\$20,500,740	19 días	mar 29/04/08	mié 28/05/08							\$20,500,740 29/04 ➡ 28/05 Fernández Clara I.		
1441	✓	✓	Prestación de servicio para la verificación de la información digitalizada series históricas de las nóminas 1971 a 1984, 1988, codificación nóminas 1968 a 1970	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$9,617,000	\$24,042,000	\$0	\$33,659,000	94 días	vie 12/09/08	mié 28/01/09							\$33,659,000 12/09 ➡ 28/01 Quinche William A.		
1459	✓	✓	Suministro lámpara y mantenimiento video beam epson emp-53	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,589,200	\$0	\$0	\$1,589,200	19 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08							\$1,589,200 21/05 ➡ 18/06 López Lida		
1477	✓	✓	Adquisición ternos (platos y pocillos)	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,202,000	\$0	\$0	\$3,202,000	18 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08							\$3,202,000 21/05 ➡ 18/06 López Lida		
1495	✓	✓	Adquisición elementos de aseo para los vehiculos al servicio de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,589,200	\$0	\$0	\$1,589,200	18 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08							\$1,589,200 21/05 ➡ 18/06 López Lida		
1513	✓	✓	Adquisición seguros obligatorios (SOAT), para los vehículos propiedad de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,000,000	\$0	\$0	\$4,000,000	18 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08							\$4,000,000 21/05 ➡ 18/06 Cortes Fabio E.		
1531	✓	✓	Publicación avisos de prensa	Minima Cuantía	Funcionamie	\$627,270	\$0	\$0	\$627,270	19 días	vie 06/06/08	jue 03/07/08							\$627,270 06/06 ➡ 03/07 Aparicio Martha M.		
1549	✓	✓	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el vehículo BMW	Minima Cuantía	Funcionamie	\$20,000,000	\$0	\$0	\$20,000,000	19 días	mié 11/06/08	mar 08/07/08							\$20,000,000 11/06 ➡ 08/07 Quinche William A.		
1567	✓	✓	Traslado de algunos bienes muebles y archivos de varias dependencias de esta entidad	Minima Cuantía	Funcionamie	\$12,000,000	\$0	\$0	\$12,000,000	19 días	mié 18/06/08	mar 15/07/08							\$12,000,000 18/06 ➡ 15/07 Quinche William A.		
1585	✓	✓	Realización de las vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,960,000	\$0	\$0	\$4,960,000	19 días	lun 09/06/08	vie 04/07/08							\$4,960,000 09/06 ➡ 04/07 Cortes Fabio E.		
1603	✓	✓	Adquisición repuestos máquina de comunicaciones	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,973,080	\$0	\$0	\$2,973,080	19 días	mar 27/05/08	lun 23/06/08							\$2,973,080 27/05 ➡ 23/06 López Lida		
1621	✓	✓	Poda arboles en espacio privado del área perimetral del edificio de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,118,000	\$0	\$0	\$4,118,000	19 días	vie 11/07/08	mié 06/08/08							\$4,118,000 11/07 ➡ 06/08 Colmenares Yenny R.		
1639	✓	✓	Suscripción a un sistema de información jurídica colombiana de publicaciones electrónicas en red	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$40,000,000	\$0	\$0	\$40,000,000	69 días	mar 10/06/08	mié 17/09/08							\$40,000,000 10/06 ➡ 17/09		
1657	✓	✓	Mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de aire acondicionado de la sala de seguimiento de mercados de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000	19 días	mar 15/07/08	lun 11/08/08							\$928,000 15/07 ➡ 11/08		
1675	✓	✓	Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de detección y extinción de incendios del centro de cómputo de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$500,586	\$0	\$0	\$500,586	19 días	mié 05/11/08	mar 02/12/08							\$500,586 05/11 ➡ 02/12		
1693	✓	✓	Adquisición de los elementos para la dotación de los botiquines de primeros auxilios de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,299,450	\$0	\$0	\$2,299,450	19 días	vie 22/08/08	mié 17/09/08							\$2,299,450 22/08 ➡ 17/09		
1711	✓	✓	Ajuste al diseño de las instalaciones eléctricas internas y voz y datos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$8,875,000	\$0	\$0	\$8,875,000	19 días	vie 22/08/08	mié 17/09/08							\$8,875,000 22/0		

[illegible]

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	 		Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin								
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
2017	 		Publicación avisos de prensa relacionados con la Resolución 1874 de 21 de noviembre de 2008 - de la sociedad sociedad Comercializadota Internacional Servitrust Ltda., y Comercializadora Internacional Servipuntos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,620,000	\$0	\$0	\$1,620,000	2 días	lun 24/11/08	mar 25/11/08						\$1,620,000 24/11  		
2035	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1839 de 20 de nov. de 2008 -de la Sociedad Derivados Financieros LTDA	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,289,853	\$0	\$0	\$3,289,853	2 días	mié 26/11/08	jue 27/11/08						\$3,289,853 26/11  		
2053	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1839 de 20 de nov. de 2008 -de la Sociedad Monex Market Colombia S.A.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$952,754	\$0	\$0	\$952,754	2 días	mié 26/11/08	jue 27/11/08						\$952,754 26/11  		
2071	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1895 de 25 de nov. de 2008 -de las Sociedades Central de Inversiones en Red y Soluciones & Asesorías Financieras Ltda	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,564,007	\$0	\$0	\$3,564,007	2 días	mié 26/11/08	jue 27/11/08						\$3,564,007 26/11  		
2089	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1805 de 14 de nov. de 2008 -de las sociedad Direct Capital Securities S.A. -DCS	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,026,043	\$0	\$0	\$1,026,043	2 días	lun 01/12/08	mar 02/12/08						\$1,026,043 01/12  		
2107	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1905 de 26 de nov. de 2008 -de la Commuvida Internacional S.A.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,541,430	\$0	\$0	\$2,541,430	2 días	jue 04/12/08	vie 05/12/08						\$2,541,430 04/12  		
2125	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1904 de 26 de nov. de 2008 -de la Empresa Comisionistas en Inversiones y Bienes del Sector Primario EU-IBISA EU	Minima Cuantía	Funcionamie	\$868,608	\$0	\$0	\$868,608	2 días	jue 04/12/08	vie 05/12/08						\$868,608 04/12  		
2143	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1929 de 28 de nov. de 2008 -de la sociedad Inversiones Internacionales olden Gate S.A.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,412,792	\$0	\$0	\$5,412,792	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08						\$5,412,792 11/12  		
2161	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1930 de 28 de nov. de 2008 -del Comerciante Gerardo Joaquin Cardozo Chaparro	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,683,432	\$0	\$0	\$5,683,432	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08						\$5,683,432 11/12  		
2179	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1935 de 28 de nov. de 2008 -de International House Inversiones EU.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,683,432	\$0	\$0	\$5,683,432	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08						\$5,683,432 11/12  		
2197	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1938 de 28 de nov. de 2008 -de la sociedad Comercializadora I.I.P. S.A.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,142,792	\$0	\$0	\$5,142,792	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08						\$5,142,792 11/12  		
2215	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1939 de 28 de nov. de 2008 -de la sociedad El Mundo Global del Dinero Ltda	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,142,792	\$0	\$0	\$5,142,792	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08						\$5,142,792 11/12  		
2233	 		Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1941 de 28 de nov. de 2008 -de la sociedad Speed Cash Ltda	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,142,152	\$0	\$0	\$5,142,152	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08						\$5,142,152 11/12  		

Proyecto: Proyect1 Fecha: mié 17/12/08	Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
	División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA










Id				Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin												
														3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre					
														jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr				
2251					Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1942 de 28 de nov. de 2008 -de la sociedad J&J Clean S Ltda	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$5,954,071	\$0	\$0	\$5,954,071	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08								\$5,954,071 11/12	12/12		
2269					Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1943 de 28 de nov. de 2008 -de la Fundación Crea y Sueña FUNCESA	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$4,871,513	\$0	\$0	\$4,871,513	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08								\$4,871,513 11/12	12/12		
2287					Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1944 de 28 de nov. de 2008 -de la sociedad Travel Tour Inversiones Ltda	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$5,142,152	\$0	\$0	\$5,142,152	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08								\$5,142,152 11/12	12/12		
2305					Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1945 de 28 de nov. de 2008 -de la empresa unipersonal Desarrollo Empresarial en Negocios Multinacionales E.U.	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$5,683,432	\$0	\$0	\$5,683,432	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08								\$5,683,432 11/12	12/12		
2323					Publicación avisos de prensa relaonado con la Resolución 1948 de 28 de nov. de 2008 -del comerciante Honorato Gómez Forero	Mínima Cuantía	Funcionamie	\$5,142,152	\$0	\$0	\$5,142,152	2 días	jue 11/12/08	vie 12/12/08								\$5,142,152 11/12	12/12		
3					PLAN DE CONTRATACION 2008 - EDIFICIO- FUNCIONAMIENTO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	69 días	vie 11/07/08	lun 20/10/08								11/07	\$ 0.00	20/10	
1					Outsourcing mantenimiento edificio	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Edificio / Funcionamie	\$183,000,000	\$0	\$0	\$183,000,000	69 días	vie 11/07/08	lun 20/10/08								11/07	\$183,000,000	20/10	Pérez Josefa A.
4					PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION CAPACITACION			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	276 días	jue 10/01/08	jue 19/02/09								10/01	\$ 0.00	19/02	
1					Contrato suministro de tiquetes	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	69 días	mié 21/05/08	lun 01/09/08								21/05	\$200,000,000	01/09	Guerrero Hebert
19					Realización de exámenes médicos de ingreso y egreso como parte del programa de salud ocupacional de la entidad.	Mínima Cuantía	Inversión Capacitación	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	19 días	jue 10/01/08	mar 05/02/08								\$2,000,000 10/01	05/02	Pérez Josefa A.	
37					Contratar los servicios logísticos para atender capacitación sobre fortalecimiento reglamentación y supervisión relacionada con las conductas que pueden lesionar la integridad y/o transparencia del mercado de valores, a llevarse a cabo 12 al 14 de feb	Mínima Cuantía	Inversión Capacitación	\$2,071,034	\$0	\$0	\$2,071,034	19 días	mar 29/01/08	vie 22/02/08								\$2,071,034 29/01	22/02	Laguado Alonso	
55					Curso de redacción técnica profesional para los funcionarios de las diferentes áreas de la SFC	Mínima Cuantía	Inversión Capacitación	\$6,800,000	\$0	\$0	\$6,800,000	19 días	lun 21/07/08	vie 15/08/08								\$6,800,000 21/07	15/08		
73					Curso de administración, planeación, registro y control de bienes públicos.	Mínima Cuantía	Inversión Capacitación	\$5,220,000	\$0	\$0	\$5,220,000	19 días	mar 22/07/08	mar 19/08/08								\$5,220,000 22/07	19/08		
91					Seminario taller gerencia del servicio superior	Mínima Cuantía	Inversión Capacitación	\$17,056,320	\$0	\$0	\$17,056,320	19 días	mar 29/07/08	mar 26/08/08								\$17,056,320 29/07	26/08		
109					Alquiler de salones con logística para desarrollar el programa de capacitación gerencia del servicio superior y técnicas de auditoría interna	Mínima Cuantía	Inversión Capacitación	\$3,633,677	\$0	\$0	\$3,633,677	19 días	vie 01/08/08	vie 29/08/08								\$3,633,677 01/08	29/08		
127					Diplomado estandares internacionales para la supervisión de seguros	Contratación Directa	Inversión Capacitación	\$82,800,000	\$0	\$0	\$82,800,000	34 días	vie 15/08/08	jue 02/10/08								\$82,800,000 15/08	02/10		

Proyecto: Project1 Fecha: mié 17/12/08	Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
	División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			

Página 9











































PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	<div><div></div><div></div><div></div></div>			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
145	<div><div></div><div></div><div></div></div>			Contratación del salon y ayudas audiovisuales para la realización del curso sistema de pago	Minima Cuantía	Inversión Capacitación	\$6,412,880	\$0	\$0	\$6,412,880	19 días	mié 20/08/08	lun 15/09/08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Proyecto: Proyect1 Fecha: mié 17/12/08	Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
	División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			

[illegible]

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	  		Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart							
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
1	  		Adquisición servidores de datos..	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	74 días	mar 03/06/08	mié 17/09/08								
19	 		Adquisición equipos de cómputo (portátiles y de escritorio)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$397,593,513	\$0	\$0	\$397,593,513	74 días	mié 27/08/08	vie 12/12/08								
37	 		Implementación de herramientas que soporten los procesos de TI bajo los estándares ITIL	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$251,931,667	\$0	\$0	\$251,931,667	74 días	mar 08/07/08	mié 22/10/08								
55	  		Ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad - Item II	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$153,109,806	\$10,757,740	\$6,275,348	\$170,142,894	94 días	mié 18/06/08	vie 31/10/08								
73	 		Actualización y soporte técnico software SPSS	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$162,774,012	\$0	\$0	\$162,774,012	34 días	vie 31/10/08	lun 22/12/08								
91	  		Actualización y soporte técnico software estadístico (CATS, CRYSTAL)	Mínima Cuantía	Inversión Tecnología	\$5,294,124	\$0	\$0	\$5,294,124	19 días	mié 07/05/08	mié 04/06/08								
109	 		Actualización y soporte técnico software ORION	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$15,132,889	\$28,227,150	\$13,094,261	\$56,454,300	69 días	vie 04/04/08	mié 16/07/08								
127	 		Ampliación de la funcionalidad del producto Orion- Modulos adicionales	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$101,384,000	\$0	\$0	\$101,384,000	34 días	mar 24/06/08	mar 12/08/08								
145	 		Actualización y soporte técnico Sybase PowerBuilder	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$37,027,200	\$0	\$0	\$37,027,200	34 días	mié 17/09/08	mié 05/11/08								
163	 		Actualización y soporte técnico licencias diseño de páginas Web - ADOBE	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$27,309,086	\$0	\$0	\$27,309,086	34 días	mié 05/11/08	mié 24/12/08								
181	 		Actualización software de biblioteca INFODOC BIBLIOS	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$11,600,331	\$24,824,000	\$15,494,120	\$51,918,451	69 días	mar 18/03/08	mié 02/07/08								
199	 		Actualización y soporte técnico licencias Bussiness Objects	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$61,323,703	\$23,399,017	\$10,919,541	\$95,642,261	69 días	jue 04/09/08	lun 15/12/08								
217			Actualización y soporte software de Helpdesk - BMC SERVICE DESK EXPRESS SUITE	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$53,822,629	\$0	\$0	\$53,822,629	34 días	lun 27/10/08	mar 16/12/08								
235			Actualización y soporte técnico productos Oracle	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$226,915,507	\$453,831,013	\$0	\$680,746,520	69 días	vie 02/05/08	mié 13/08/08								
253			Actualización y soporte técnico productos Informix	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$136,921,204	\$0	\$0	\$136,921,204	74 días	vie 02/05/08	jue 21/08/08								
271			Actualización y soporte técnico módulo WEB para recepción de información con firma digital y renovación certificados de servidor seguro.	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$10,458,304	\$14,329,206	\$3,870,903	\$28,658,413	69 días	vie 14/03/08	vie 27/06/08								

























Proyecto: Project1 Fecha: mié 17/12/08	Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
	División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			






Página 12

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin								
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
289			Actualización y soporte técnico para la solución de filtro de contenido	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$63,032,600	\$0	\$0	\$63,032,600	74 días	mar 05/08/08	vie 21/11/08					05/08	\$63,032,600	21/11/08	
307			Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	94 días	vie 16/05/08	mié 01/10/08					16/05	\$0	01/10	
325			Actualización y soporte técnico IPS	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	94 días	vie 11/04/08	vie 29/08/08					11/04	\$0	29/08	
343			Actualización y soporte técnico del software para manejo de flujo de documentos y administración de imágenes	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$32,101,389	\$545,723,611	\$0	\$577,825,000	69 días	vie 12/09/08	mar 23/12/08					12/09	\$577,825,000	23/12	
361			Actualización y soporte técnico software de valoración de portafolios -MIDAS	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$1,717,843	\$206,141,154	\$0	\$207,858,997	69 días	vie 22/08/08	lun 01/12/08					22/08	\$207,858,997	01/12	
379			Mantenimiento Firewall Checkpoint	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$86,009,544	\$14,029,683	\$8,183,982	\$108,223,209	94 días	mié 18/06/08	vie 31/10/08					18/06	\$108,223,209	31/10	
397			Mantenimiento servidores SUN	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$54,559,296	\$77,389,590	\$0	\$131,948,886	94 días	mar 05/08/08	lun 22/12/08					05/08	\$131,948,886	22/12	
415			Mantenimiento hardware FED (escáner Kodak)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$14,224,879	\$21,293,677	\$10,980,044	\$46,498,600	94 días	mié 18/06/08	vie 31/10/08					18/06	\$46,498,600	31/10	
433			Mantenimiento preventivo, correctivo y de mesa de ayuda para los equipos de cómputo de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$38,967,721	\$233,806,323	\$136,387,022	\$409,161,066	94 días	vie 13/06/08	mar 28/10/08					13/06	\$409,161,066	28/10	
451			Mantenimiento hardware FED (impresoras y sw Captovation)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$4,410,806	\$31,757,807	\$16,408,200	\$52,576,813	94 días	lun 04/08/08	vie 19/12/08					04/08	\$52,576,813	19/12	
469			Mantenimiento Firewall Cisco	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	94 días	vie 18/07/08	mié 03/12/08					18/07	\$0	03/12	
487			Actualización, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica HP (servidores, almacenamiento y respaldo)	Licitación Pública	Inversión Tecnología	\$985,426,333	\$465,029,656	\$149,480,174	\$1,599,936,163	109 días	lun 07/07/08	vie 12/12/08					07/07	\$1,599,936,163	12/12	
505			Mantenimiento y soporte de la plataforma Hewlett Packard de la Superintendencia	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$186,960,500	\$0	\$0	\$186,960,500	74 días	mar 25/03/08	vie 11/07/08					25/03	\$186,960,500	11/07	
523			Mantenimiento red local (garantía finaliza en noviembre de 2008)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$200,550,284	\$14,638,842	\$0	\$215,189,126	94 días	mié 06/08/08	mar 23/12/08					06/08	\$215,189,126	23/12	

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart							
													3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
													jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
541			Análisis y diseño del Sistema de Información Integrado de la SFC.	Concurso de Méritos	Inversión Tecnología	\$120,000,000	\$680,000,000	\$0	\$800,000,000	112 días	vie 18/07/08	mié 31/12/08	<div><div></div><div>\$800,000,000</div><div>18/07</div><div>Quinche William A.</div><div>31/12</div></div>							
559			Migración de los sistemas de seguimiento del mercado de valores Segunda fase: Implementación del Registro Unico, ficha técnica de las entidades vigiladas e interfase única (capa de presentación) de todos los aplicativos de la entidad - Registro	Licitación Pública	Inversión Tecnología	\$254,600,000	\$636,500,000	\$381,900,000	\$1,273,000,000	109 días	lun 23/06/08	vie 28/11/08	<div><div></div><div>\$1,273,000,000</div><div>23/06</div><div>Pérez Josefa A.</div><div>28/11</div></div>							
577			Adquisición de dos equipos de computo	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$11,064,000	\$0	\$0	\$11,064,000	19 días	jue 08/05/08	jue 05/06/08	<div><div></div><div>\$11,064,000</div><div>08/05</div><div>López Lida</div><div>05/06</div></div>							
595			Suministro e instalación de tarjeta power supply	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$3,500,000	\$0	\$0	\$3,500,000	19 días	mié 22/10/08	mié 19/11/08	<div><div></div><div>\$3,500,000</div><div>22/10</div><div></div><div>19/11</div></div>							
613			Mantenimiento y soporte del sistema de prospectos de colocación	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$1,329,167	\$18,608,333	\$0	\$19,937,500	34 días	mar 02/12/08	mar 20/01/09	<div><div></div><div>\$19,937,500</div><div>02/12</div><div></div><div>20/01</div></div>							
631			Adquisición impresora código de barras	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$8,700,000	\$0	\$0	\$8,700,000	19 días	mar 04/11/08	lun 01/12/08	<div><div></div><div>\$8,700,000</div><div>04/11</div><div></div><div>01/12</div></div>							
649			Adquisición escáner	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$20,700,000	\$0	\$0	\$20,700,000	19 días	mar 04/11/08	lun 01/12/08	<div><div></div><div>\$20,700,000</div><div>04/11</div><div></div><div>01/12</div></div>							
667			Adquisición impresora	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$36,226,800	\$0	\$0	\$36,226,800	34 días	mié 05/11/08	mié 24/12/08	<div><div></div><div>\$36,226,800</div><div>05/11</div><div></div><div>24/12</div></div>							
685			Mantenimiento impresoras de código de barras- FED	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$4,886,477	\$0	\$0	\$4,886,477	19 días	vie 07/11/08	jue 04/12/08	<div><div></div><div>\$4,886,477</div><div>07/11</div><div></div><div>04/12</div></div>							
703			Ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad -Item I	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$210,084,187	\$134,902,423	\$20,678,197	\$365,664,807	29 días	mié 19/11/08	mié 31/12/08	<div><div></div><div>\$365,664,807</div><div>19/11</div><div></div><div>31/12</div></div>							
721			Adquisición licencias software estadístico	Minima Cuantía	Inversión Tecnología	\$18,915,847	\$0	\$0	\$18,915,847	14 días	mié 10/12/08	mar 30/12/08	<div><div></div><div>\$18,915,847</div><div>10/12</div><div></div><div>30/12</div></div>							

Proyecto: Proyect1 Fecha: mié 17/12/08	Tarea División		Progreso Hito		Resumen Resumen del proyecto		Tareas externas Hito externo		Fecha límite 
Página 14									

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	
73	Suministro de persianas Se devolvieron documentos ajuste al estudio de mercado
271	Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad Declarado desierto SACU. 006-2008- Declarado desierto SACU. 014-2008 -
289	Mantenimiento vehículo BMW Se declaro desierto el proceso
361	Mantenimiento máquinas publicaciones Se declaro desierta
379	Mantenimiento montacargas publicaciones No se realizará por que se adiciono el contrato CC.7-009-2007
523	Cambio del sistema de ventanas de la zona C del edificio sede Se inicio y se declaro desierto - Financiera informa que esta plata ya se recorto y que no se puede iniciar este proceso Julio 10 de 2008
865	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Manizales La persona con quien se inicio el proceso se declaro inhábil
883	Representación judicial de la superintendencia financiera de Colombia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad grupo DMG S.A. contra la superintendencia financiera de Colombia Este proceso finalizo el 2 de abril de 2008
1405	Adquisición de 200 carnés para los nuevos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia Nuevo proceso de contratación
1423	Publicación avisos de prensa Nuevo proceso de contratación
1441	Prestación de servicio para la verificación de la información digitalizada series históricas de las nóminas 1971 a 1984, 1988, codificación nóminas 1968 a 1970 Según memorado enviado al área usuaría se le solicito cotejar lo relacionado con la digitación de los 1968 a 1970 con el contrato SB.3-10-2003, para continuar con el trámite
1459	Suministro lámpara y mantenimiento video beam epson emp-53 Nuevo proceso de contratación
1477	Adquisición ternos (platos y pocillos) Nuevo proceso de contratación
1495	Adquisición elementos de aseo para los vehículos al servicio de la SFC Nuevo proceso de contratación
1513	Adquisición seguros obligatorios (SOAT), para los vehículos propiedad de la SFC Nuevo proceso de contratación
1531	Publicación avisos de prensa Nuevo proceso de contratación
1549	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el vehículo BMW Nuevo proceso de contratación
1567	Traslado de algunos bienes muebles y archivos de varias dependencias de esta entidad Nuevo proceso de contratación
1585	Realización de las vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios Nuevo proceso de contratación
1603	Adquisición repuestos máquina de comunicaciones Nuevo proceso de contratación
1621	Poda arboles en espacio privado del área perimetral del edificio de la SFC Nuevo proceso de contratación
1657	Mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de aire acondicionado de la sala de seguimiento de mercados de la SFC Nuevo proceso de contratación
1675	Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de detección y extinción de incendios del centro de cómputo de la SFC Nuevo proceso de contratación
1693	Adquisición de los elementos para la dotación de los botiquines de primeros auxilios de la SFC Nuevo proceso de contratación
1711	Ajuste al diseño de las instalaciones eléctricas internas y voz y datos Nuevo proceso de contratación
1729	Servcio de pintura cuartos de ventilación mecánica Nuevo proceso de contratación
1747	Adquisición de repuestos para la impresora MULTILITH 1250 que funciona en el Grupo de Comunicaciones Nuevo proceso de contratación
1765	Suministro de persianas Se devolvieron documentos ajuste al estudio de mercado
1783	Instalación de puntos de red de voz y datos y tomas reguladas en las áreas puentes del edificio SF Nuevo proceso de contratación
1801	Adquisición de insumos y ds baterías para la planta eléctrica marca OTTOMOTORES Nuevo proceso de contratación
1819	Arrendamiento inmueble para el proyecto de organización de los archivos de la entidad Nuevo proceso de contratación
1855	Contratación del programa "Caminata ecológica" Nuevo proceso de contratación
1	Outsourcing mantenimiento edificio FUNCIONAMIENTO \$33.000.000 INVERSION EDIFICIO \$34.000.000 La Sub. Adm. y Fra. aumento el valor del contrato debido a la identificación de nuevas necesidades. Lo cual modifico la fecha de inicio.
1	Contrato suministro de tiquetes Funcionamiento \$190.000.000 Inversión \$10.000.000
73	Adecuación de planta física de la biblioteca Esta contratación no se realizará. Según memorando del 09 de julio de 2008, emitido por Patricia Celis. Por requerimiento del Ministerio de Hacienda.
55	Interventoría para el contrato de organización archivística de la documentación que se encontraba en préstamo o en las oficinas Según memorondo enviado el día 25 de abril de 2008, por el Grupo de Gestión Documental y Bibliográfico, esta contratación se va a realizar.
1	Adquisición servidores de datos.. Proceso agrupado por actualización, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica HP (servidores, almacenamiento y respaldo) Id
Página 15	

- 55 Ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad - Item II**
Agrupa los siguientes procesos:
- Mantenimiento Firewall Checkpoint
- Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee)
- Actualización y soporte técnico IPS
- Mantenimiento Firewall Cisco
- 91 Actualización y soporte técnico software estadístico (CATS, CRYSTAL)**
Fecha de ejecución vencida
- 307 Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee)**
Proceso agrupado por el de ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad
- 325 Actualización y soporte técnico IPS**
Proceso agrupado por el de ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad
- 379 Mantenimiento Firewall Checkpoint**
Agrupa el proceso Mantenimiento Firewall Cisco
- 397 Mantenimiento servidores SUN**
Mantenimiento servidores SUN. se adiciono ampliación memoria SUN V490, la ampliación debe ser efectuada por un distribuidor atorizado de SUN Microsystem. adicón 2008: 46.225.032.76
- 469 Mantenimiento Firewall Cisco**
Proceso agrupado por Mantenimiento Firewall Checkpoint
- 703 Ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad -Item I**
Agrupa los siguientes procesos:
- Mantenimiento Firewall Checkpoint
- Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee)
- Actualización y soporte técnico IPS
- Mantenimiento Firewall Cisco