

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre				1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre							
																jul		oct		ene		abr		jul		oct		ene		abr	
1			PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION PRODUCTIVIDAD			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	178 días	vie 28/03/08	mié 17/12/08	51%																		
1			Certificación de Procesos	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Archivo	\$17,405,500	\$0	\$0	\$17,405,500	67 días	vie 28/03/08	lun 07/07/08	100%																		
19			Soporte tecnológico para la documentación del Sistema de Gestión Integrado	Contratación Directa	Inversión Productividad	\$69,600,000	\$0	\$0	\$69,600,000	34 días	mié 17/09/08	mié 05/11/08	76%																		
37			Capacitación en temas relacionados al sistema de gestión Integrado	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$15,000,000	\$0	\$0	\$15,000,000	19 días	mar 27/05/08	lun 23/06/08	0%																		
55			Adquisición y/o desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para el sistema de gestión integrado (Fase 1)	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productividad	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	jue 21/08/08	vie 28/11/08	0%																		
73			Adquisición y/o desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para el sistema de gestión integrado (Fase 2)	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productividad	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	lun 08/09/08	mié 17/12/08	0%																		
91			Adquisición de vinilo adhesivo para ascensores - Proyecto sistema de gestión integrado	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$1,941,732	\$0	\$0	\$1,941,732	19 días	vie 13/06/08	jue 10/07/08	100%																		
109			Adquisición de camisetas para campaña de divulgación (850) - Proyecto sistema de gestión integrado	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$6,322,300	\$0	\$0	\$6,322,300	19 días	vie 13/06/08	jue 10/07/08	100%																		
127			Adquisición de golosa (Material didáctico) para la campaña de divulgación - Proyecto sistema de gestión integrado	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$1,750,000	\$0	\$0	\$1,750,000	19 días	vie 13/06/08	jue 10/07/08	100%																		
145			Contratación de los servicios de atención a 700 funcionarios, alquiler de salón y apoyo logístico para la realización del evento relanzamiento del sistema de gestión integrado	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$11,693,728	\$0	\$0	\$11,693,728	19 días	vie 13/06/08	jue 10/07/08	100%																		
163			Contratar la adquisición de materiales para la fase de sostenimiento del plan de comunicación del SGI	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$2,990,312	\$0	\$0	\$2,990,312	19 días	vie 19/09/08	jue 16/10/08	100%																		
181			Contratar la adquisición de 1000 medallas de chocolate, cubierta metalizada con el logo de la SF	Mínima Cuantía	Inversión Productividad	\$1,070,680	\$0	\$0	\$1,070,680	19 días	mié 15/10/08	mar 11/11/08	5%																		
2			PLAN DE CONTRATACION 2008 - FUNCIONAMIENTO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	331 días	mié 03/10/07	mié 28/01/09	74%																		
1			Servicio de custodia, almacenaje y transporte de rollos de microfilmación y cintas magnéticas	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamiento	\$28,806,456	\$39,885,863	\$11,079,406	\$79,771,725	87 días	jue 28/02/08	mié 09/07/08	100%																		
19			Adquisición vehículo para el Despacho del Superintendente Financiero	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamiento	\$130,000,000	\$0	\$0	\$130,000,000	74 días	vie 11/07/08	lun 27/10/08	69%																		
37			Adquisición enseres y muebles de oficina	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	74 días	mar 03/06/08	mié 17/09/08	0%		No se reairará por reducción presupuestal																
55			Adquisición cosedoras semiindustriales	Mínima Cuantía	Funcionamiento	\$9,876,530	\$0	\$0	\$9,876,530	19 días	mar 06/05/08	mar 03/06/08	100%																		

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																							
Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
																jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
73			Suministro de persianas	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamiei	\$128,200,000	\$0	\$0	\$128,200,000	74 días	vie 06/06/08	lun 22/09/08	0%		Se declaro desierta 26/09/2008; se inicio nuevamente el proceso					\$128,200,000			
																		06/06		22/09			
																		0%					
91			Adquisición de baterías UPS	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamiei	\$13,500,000	\$0	\$0	\$13,500,000	74 días	mar 29/04/08	mar 19/08/08	100%							\$13,500,000			
																		29/04		19/08			
																		100%					
109			Elementos de artes gráficas	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamiei	\$20,496,971	\$0	\$0	\$20,496,971	69 días	lun 28/04/08	vie 08/08/08	100%							\$20,496,971			
																		28/04		08/08			
																		100%					
127			Vestidos y calzados de labor	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$410,900	\$0	\$0	\$410,900	19 días	vie 18/07/08	jue 14/08/08	100%							\$410,900			
																		18/07		14/08			
																		100%					
145			Adquisición de elementos de protección personal	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$10,555,899	\$0	\$0	\$10,555,899	19 días	mar 26/08/08	vie 19/09/08	100%							\$10,555,899			
																		26/08		19/09			
																		100%					
163			Adquisición insumos máquina de publicaciones	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$20,496,971	\$0	\$0	\$20,496,971	19 días	jue 17/04/08	jue 15/05/08	100%							\$20,496,971			
																		17/04		15/05			
																		100%					
181			Adquisición vajillas, termos, cubiertos	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	19 días	vie 23/05/08	vie 20/06/08	100%							\$2,000,000			
																		23/05		20/06			
																		100%					
199			Adquisición de elementos de electricidad y telefonía	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$15,000,000	\$0	\$0	\$15,000,000	19 días	lun 31/12/07	jue 24/01/08	100%							\$15,000,000			
																		31/12		24/01			
																		100%					
217			Adquisición repuestos impresoras	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$12,798,860	\$0	\$0	\$12,798,860	19 días	mar 15/04/08	mar 13/05/08	100%							\$12,798,860			
																		15/04		13/05			
																		100%					
235			Monitoreo sistema de alarmas	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$1,303,416	\$5,903,899	\$3,187,114	\$10,394,429	54 días	mié 16/04/08	lun 07/07/08	100%							\$10,394,429			
																		16/04		07/07			
																		100%					
253			Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadoras Secretaría General	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$1,392,000	\$0	\$0	\$1,392,000	19 días	lun 04/02/08	jue 28/02/08	100%							\$1,392,000			
																		04/02		28/02			
																		100%					
271			Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamiei	\$55,000,000	\$0	\$0	\$55,000,000	79 días	lun 07/07/08	mar 28/10/08	100%							\$55,000,000			
																		07/07		28/10			
																		100%					
289			Mantenimiento vehiculo BMW	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamiei	\$0	\$0	\$0	\$0	95 días	lun 25/02/08	mié 16/07/08	0%		Declarado desierto.					\$0			
																		25/02		16/07			
																		0%					
307			Mantenimiento SOA	Contratación Directa	Funcionamiei	\$5,653,333	\$19,200,000	\$11,200,000	\$36,053,333	69 días	lun 21/04/08	jue 31/07/08	100%							\$36,053,333			
																		21/04		31/07			
																		100%					
325			Mantenimiento software compilar	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$13,000,000	\$0	\$0	\$13,000,000	19 días	jue 24/01/08	mar 19/02/08	100%							\$13,000,000			
																		24/01		19/02			
																		100%					
343			Mantenimiento y soporte técnico software trident	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamiei	\$2,907,156	\$34,885,872	\$20,350,092	\$58,143,120	69 días	lun 08/09/08	mié 17/12/08	12%							\$58,143,120			
																		08/09		17/12			
																		12%					
361			Mantenimiento máquinas publicaciones	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamiei	\$7,461,245	\$21,317,842	\$12,435,408	\$41,214,495	69 días	jue 24/07/08	vie 31/10/08	100%							\$41,214,495			
																		24/07		31/10			
																		100%					
379			Mantenimiento montacargas publicaciones	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$0	\$0	\$0	\$0	19 días	mar 01/07/08	vie 25/07/08	0%		No se realizará					\$0			
																		01/07		25/07			
																		0%					
397			Mantenimiento preventivo y correctivo videoproyectores	Minima Cuantía	Funcionamiei	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	mar 06/05/08	mar 03/06/08	0%		Se reprogramo para el año 2009					\$10,000,000			
																		06/05		03/06			
																		0%					
Proyecto: Proyect1 Fecha: lun 20/10/08			Tarea	Progreso	Resumen	Tareas externas	Fecha limite																
División			Hito	Resumen del proyecto	Hito externo																		
Página 2																							

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado								
																3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
																jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
415			Cambio sistema eléctrico sótano	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$100,000,000	\$0	\$0	\$100,000,000	69 días	lun 14/04/08	jue 24/07/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$100,000,000 14/04 24/07 100%</div>							
433			Mantenimiento puertas sótanos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	19 días	mar 06/05/08	mar 03/06/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$2,000,000 06/05 03/06 100%</div>							
451			Mantenimiento secadores de manos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,500,000	\$0	\$0	\$2,500,000	19 días	lun 31/12/07	jue 24/01/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$2,500,000 31/12 24/01 100%</div>							
469			Mantenimiento planta eléctrica	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,536,600	\$0	\$0	\$3,536,600	19 días	mar 05/02/08	vie 29/02/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$3,536,600 05/02 29/02 100%</div>							
487			Mantenimiento equipo de bombeo	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,679,880	\$0	\$0	\$3,679,880	37 días	jue 06/12/07	vie 25/01/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$3,679,880 06/12 25/01 100%</div>							
505			Mantenimiento sistema de ventilación mecánica	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$36,000,000	\$0	\$0	\$36,000,000	69 días	mié 16/07/08	jue 23/10/08	0%		No se realizará	<div><div></div></div> <div>\$36,000,000 16/07 23/10 0%</div>							
523			Cambio del sistema de ventanas de la zona C del edificio sede	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$0	\$0	\$0	\$0	69 días	vie 28/03/08	mié 09/07/08	0%		No se realizará por recorte ordenado por el Gobierno Nacional	<div><div></div></div> <div>\$0 28/03 09/07 0%</div>							
541			Recarga y mantenimiento de extintores	Minima Cuantía	Funcionamie	\$7,000,000	\$0	\$0	\$7,000,000	19 días	mar 03/06/08	vie 27/06/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$7,000,000 03/06 27/06 100%</div>							
559			Mantenimiento ascensores	Contratación Directa	Funcionamie	\$2,682,539	\$32,378,240	\$20,092,214	\$55,152,993	69 días	lun 14/04/08	jue 24/07/08	95%			<div><div></div></div> <div>\$55,152,993 14/04 24/07 95%</div>							
577			Publicación avisos de prensa	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$71,823,820	\$0	\$0	\$71,823,820	90 días	mar 04/03/08	jue 17/07/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$71,823,820 04/03 17/07 100%</div>							
595			Contratación póliza de seguros generales	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$207,000,000	\$0	\$0	\$207,000,000	69 días	lun 28/04/08	vie 08/08/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$207,000,000 28/04 08/08 100%</div>							
613			Contratación póliza R.C.	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$186,000,000	\$0	\$0	\$186,000,000	69 días	jue 03/07/08	jue 09/10/08	81%			<div><div></div></div> <div>\$186,000,000 03/07 09/10 81%</div>							
631			Suscripción directorios despachos públicos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$695,000	\$0	\$0	\$695,000	19 días	lun 28/01/08	jue 21/02/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$695,000 28/01 21/02 100%</div>							
649			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Cúcuta.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,968,758	\$0	\$0	\$3,968,758	19 días	mié 03/10/07	lun 29/10/07	100%			<div><div></div></div> <div>\$3,968,758 03/10 29/10 100%</div>							
667			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Ibagué.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,500,000	\$0	\$0	\$3,500,000	19 días	vie 11/04/08	vie 09/05/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$3,500,000 11/04 09/05 100%</div>							
685			Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Villavicencio.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,300,000	\$0	\$0	\$3,300,000	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			<div><div></div></div> <div>\$3,300,000 03/10 25/01 100%</div>							
703			Vigilancia Judicial de																				










PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id				Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
																	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
739				Vigilancia Judicial de los procesos en los que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Pereira.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			 \$2,884,569 100%							
757				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Barranquilla.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$5,995,253	\$0	\$0	\$5,995,253	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			 \$5,995,253 100%							
775				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Armenia.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			 \$2,884,569 100%							
793				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Cali.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$7,810,330	\$0	\$0	\$7,810,330	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			 \$7,810,330 100%							
811				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Medellín.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$7,810,330	\$0	\$0	\$7,810,330	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			 \$7,810,330 100%							
829				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Pasto.	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,171,362	\$0	\$0	\$3,171,362	83 días	mié 03/10/07	vie 25/01/08	100%			 \$3,171,362 100%							
847				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Popayán	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,800,000	\$0	\$0	\$2,800,000	19 días	vie 11/04/08	vie 09/05/08	58%			 \$2,800,000 58%							
865				Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Manizales	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,970,000	\$0	\$0	\$2,970,000	19 días	vie 11/04/08	vie 09/05/08	100%			 \$2,970,000 100%							
883				Representación judicial de la superintendencia financiera de Colombia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad grupo DMG S.A. contra la superintendencia financiera de Colombia	Contratación Directa	Funcionamie	\$174,000,000	\$0	\$0	\$174,000,000	34 días	mié 12/03/08	vie 02/05/08	100%			 \$174,000,000 100%							
901				Adquisición de un cilindro para el descargue de armas	Minima Cuantía	Funcionamie	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000	19 días	jue 21/02/08	mar 18/03/08	100%			 \$986,000 100%							
919				Adquisición de video beam	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$0	\$0	\$0	\$0	74 días	vie 27/06/08	mar 14/10/08	0%		No se realizará	 \$0 0%							
937				Adquisición pantalla sala de juntas	Minima Cuantía	Funcionamie	\$9,990,000	\$0	\$0	\$9,990,000	19 días	mar 01/04/08	vie 25/04/08	100%			 \$9,990,000 100%							
955				Adquisición Impresora a color	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,431,200	\$0	\$0	\$4,431,200	19 días	lun 14/04/08	lun 12/05/08	100%			 \$4,431,200 100%							
973				Seminario taller sobre la reforma de la Ley 80 de 1993 (Ley 1150 de 2007 y Decreto 066 de 2008)	Minima Cuantía	Funcionamie	\$11,020,000	\$0	\$0	\$11,020,000	19 días	lun 21/04/08	lun 19/05/08	100%			 \$11,020,000 100%							
991				Renovación y uso de la licencia del banco de datos de contratación estatal en formato CD	Minima Cuantía	Funcionamie	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000	19 días	mar 04/03/08	mié 02/04/08	100%			 \$411,000 100%							
1009				Contratar la traducción del inglés al español del documento MoU que se suscribirá con la Comisión de Valotes de Brasil	Minima Cuantía	Funcionamie	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000	19 días	lun 17/03/08	mar 15/04/08	100%			 \$360,000 100%							
1027				Contratar la digitalización de modificaciones a los planos del edificio sede de la entidad	Minima Cuantía	Funcionamie	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000	19 días	lun 17/03/08	mar 15/04/08	100%			 \$600,000 100%							

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre				1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre							
																jul		oct		ene		abr		jul		oct		ene		abr	
1045			Mantenimiento de antena de ingreso de biblioteca	Minima Cuantía	Funcionamie	\$203,000	\$0	\$0	\$203,000	19 días	mar 01/04/08	vie 25/04/08	100%																		
1063			Renovación de suscripciones LEGIS	Contratación Directa	Funcionamie	\$46,432,000	\$0	\$0	\$46,432,000	34 días	vie 23/05/08	jun 14/07/08	100%																		
1081			Renovación de suscripciones EL TIEMPO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,454,000	\$0	\$0	\$3,454,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1099			Renovación de suscripciones LA REPÚBLICA	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,916,000	\$0	\$0	\$2,916,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1117			Renovación de suscripciones PORTAFOLIO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,534,000	\$0	\$0	\$2,534,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1135			Renovación de suscripciones revista DINERO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,450,000	\$0	\$0	\$1,450,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1153			Renovación de suscripciones NUEVO SIGLO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1171			Renovación de suscripciones EL ESPECTADOR	Minima Cuantía	Funcionamie	\$348,300	\$0	\$0	\$348,300	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1189			Renovación de suscripción VANGUARDIA LIBERAL	Minima Cuantía	Funcionamie	\$320,500	\$0	\$0	\$320,500	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1207			Renovación de suscripción EL UNIVERSAL	Minima Cuantía	Funcionamie	\$308,070	\$0	\$0	\$308,070	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1225			Renovación de suscripción EL COLOMBIANO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1243			Renovación de suscripción EL PAIS	Minima Cuantía	Funcionamie	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1261			Renovación de suscripción LA PATRIA	Minima Cuantía	Funcionamie	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1279			Renovación de suscripción LA TARDE	Minima Cuantía	Funcionamie	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1297			Renovación de suscripción EL HERALDO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$215,000	\$0	\$0	\$215,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1315			Renovación de suscripciones REVISTA CAMBIO	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,386,000	\$0	\$0	\$1,386,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1333			Renovación de suscripción DIARIO OFICIAL	Minima Cuantía	Funcionamie	\$156,200	\$0	\$0	\$156,200	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1351			Renovación de suscripciones REVISTA SEMANA	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,025,000	\$0	\$0	\$2,025,000	19 días	mié 02/01/08	jun 28/01/08	100%																		
1369																															

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	Nombre de tarea			Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre		
																jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	
1441			Prestación de servicio para la verificación de la información digitalizada series históricas de las nóminas 1971 a 1984, 1988, codificación nóminas 1968 a 1970	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$9,617,000	\$24,042,000	\$0	\$33,659,000	94 días	vie 12/09/08	mié 28/01/09	12%											
1459			Suministro lámpara y mantenimiento video beam epson emp-53	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,589,200	\$0	\$0	\$1,589,200	19 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08	100%											
1477			Adquisición ternos (platos y pocillos)	Minima Cuantía	Funcionamie	\$3,202,000	\$0	\$0	\$3,202,000	18 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08	100%											
1495			Adquisición elementos de aseo para los vehiculos al servicio de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,589,200	\$0	\$0	\$1,589,200	18 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08	100%											
1513			Adquisición seguros obligatorios (SOAT), para los vehículos propiedad de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,000,000	\$0	\$0	\$4,000,000	18 días	mié 21/05/08	mié 18/06/08	100%											
1531			Publicación avisos de prensa	Minima Cuantía	Funcionamie	\$627,270	\$0	\$0	\$627,270	19 días	vie 06/06/08	jue 03/07/08	100%											
1549			Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el vehiculo BMW	Minima Cuantía	Funcionamie	\$20,000,000	\$0	\$0	\$20,000,000	19 días	mié 11/06/08	mar 08/07/08	100%											
1567			Traslado de algunos bienes muebles y archivos de varias dependencias de esta entidad	Minima Cuantía	Funcionamie	\$12,000,000	\$0	\$0	\$12,000,000	19 días	mié 18/06/08	mar 15/07/08	100%											
1585			Realización de las vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,960,000	\$0	\$0	\$4,960,000	19 días	lun 09/06/08	vie 04/07/08	100%											
1603			Adquisición repuestos máquina de comunicaciones	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,973,080	\$0	\$0	\$2,973,080	19 días	mar 27/05/08	lun 23/06/08	100%											
1621			Poda arboles en espacio privado del área perimetral del edificio de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$4,118,000	\$0	\$0	\$4,118,000	19 días	vie 11/07/08	mié 06/08/08	100%											
1639			Suscripción a un sistema de información jurídica colombiana de publicaciones electrónicas en red	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionamie	\$40,000,000	\$0	\$0	\$40,000,000	69 días	mar 10/06/08	mié 17/09/08	100%											
1657			Mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de aire acondicionado de la sala de seguimiento de mercados de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000	19 días	mar 15/07/08	lun 11/08/08	100%											
1675			Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de detección y extinción de incendios del centro de cómputo de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$736,230	\$0	\$0	\$736,230	19 días	jue 31/07/08	jue 28/08/08	0%											
1693			Adquisición de los elementos para la dotación de los botiquines de primeros auxilios de la SFC	Minima Cuantía	Funcionamie	\$2,299,450	\$0	\$0	\$2,299,450	19 días	vie 22/08/08	mié 17/09/08	100%											
1711			Ajuste al diseño de las instalaciones eléctricas internas y voz y datos	Minima Cuantía	Funcionamie	\$8,875,000	\$0	\$0	\$8,875,000	19 días	vie 22/08/08	mié 17/09/08	100%											
1729			Servicio de pintura cuartos de ventilación mecánica	Minima Cuantía	Funcionamie	\$15,000,000	\$0	\$0	\$15,000,000	19 días	vie 26/09/08	jue 23/10/08	0%		No se realizará									
1747			Adquisición de repuestos para la impresora MULTILITH 1250 que funciona en el Grupo de Comunicaciones	Minima Cuantía	Funcionamie	\$1,598,480	\$0	\$0	\$1,598,480	19 días	mié 08/10/08	mié 05/11/08	5%											
1765			Suministro de persianas	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionamie	\$128,200,000	\$0	\$0	\$128,200,000	49 días	lun 06/10/08	mié 17/12/08	12%											










Proyecto: Project1 Fecha: lun 20/10/08	Tarea División	 	Progreso Hito	 	Resumen Resumen del proyecto	 	Tareas externas Hito externo	 	Fecha límite 
Página 6									

[illegible]

[illegible]

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																									
Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre			
																jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr		
73			Adecuación de planta física de la biblioteca	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Biblioteca	\$0	\$0	\$0	\$0	69 días	vie 11/04/08	mié 23/07/08	0%		No se realizará.					\$0					
																		11/04		23/07		0%			
6			PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION ARCHIVO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	165 días	lun 25/02/08	lun 27/10/08	58%							\$ 0.00					
																		25/02		27/10					
1			Digitalización y microfilmación de los archivos de la entidad..	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Archivo	\$461,848,653	\$783,530,827	\$622,126,270	\$1,867,505,750	94 días	lun 25/02/08	mar 15/07/08	100%							\$1,867,505,750					
																		25/02		15/07		100%			
19			Organización archivística de la documentación que se encontraba en préstamo o en las oficinas	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Archivo	\$103,975,680	\$0	\$0	\$103,975,680	74 días	mar 06/05/08	vie 22/08/08	95%							\$103,975,680					
																		06/05		22/08		95%			
37			Interventoría para el contrato de digitalización y microfilmación de los archivos de la entidad	Concurso de Méritos	Inversión Archivo	\$26,830,800	\$107,323,200	\$62,605,200	\$196,759,200	116 días	lun 14/04/08	mié 01/10/08	56%							\$196,759,200					
																		14/04		01/10		56%			
55			Interventoría para el contrato de organización archivística de la documentación que se encontraba en préstamo o en las oficinas			\$0	\$0	\$0	\$0	116 días	vie 09/05/08	lun 27/10/08	0%		No se realizará.					\$0					
																		09/05		27/10		0%			
7			PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION TECNOLOGIA			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	198 días	vie 14/03/08	mar 06/01/09	50%							\$ 0.00					
																		14/03		06/01					
1			Adquisición servidores de datos..	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	74 días	mar 03/06/08	mié 17/09/08	0%		Proceso agrupado por actualización, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica HP (servidores, almacenamiento y respaldo) Id 487					\$0					
																		03/06		17/09		0%			
19			Adquisición equipos de cómputo (portátiles y de escritorio)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$397,593,513	\$0	\$0	\$397,593,513	74 días	mié 27/08/08	vie 12/12/08	76%							\$397,593,513					
																		27/08		12/12		76%			
37			Implementación de herramientas que soporten los procesos de TI bajo los estándares ITIL	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$251,931,667	\$0	\$0	\$251,931,667	74 días	mar 08/07/08	mié 22/10/08	42%							\$251,931,667					
																		08/07		22/10		42%			
55			Ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$369,422,098	\$151,248,171	\$26,953,545	\$547,623,814	94 días	mié 18/06/08	vie 31/10/08	56%							\$547,623,814					
																		18/06		31/10		56%			
73			Actualización y soporte técnico software SPSS	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$162,613,459	\$0	\$0	\$162,613,459	34 días	lun 27/10/08	mar 16/12/08	0%							\$162,613,459					
																		27/10		16/12		0%			
91			Actualización y soporte técnico software estadístico (CATS, CRYSTAL)	Mínima Cuantía	Inversión Tecnología	\$5,294,124	\$0	\$0	\$5,294,124	19 días	mié 07/05/08	mié 04/06/08	100%							\$5,294,124					
																		07/05		04/06		100%			
109			Actualización y soporte técnico software ORION	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$15,132,889	\$28,227,150	\$13,094,261	\$56,454,300	69 días	vie 04/04/08	mié 16/07/08	100%							\$56,454,300					
																		04/04		16/07		100%			
127			Ampliación de la funcionalidad del producto Orion- Modulos adicionales	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$101,384,000	\$0	\$0	\$101,384,000	34 días	mar 24/06/08	mar 12/08/08	76%							\$101,384,000					
																		24/06		12/08		76%			
145			Actualización y soporte técnico Sybase PowerBuilder	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$37,027,200	\$0	\$0	\$37,027,200	34 días	mié 17/09/08	mié 05/11/08	32%							\$37,027,200					
																		17/09		05/11		32%			
Proyecto: Project1 Fecha: lun 20/10/08			Tarea Progreso Resumen Tareas externas Fecha limite																						
			División Hito Resumen del proyecto Hito externo																						
Página 9																									

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	 	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado								
															3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
															jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
163	 	Actualización y soporte técnico licencias diseño de páginas Web	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$24,872,568	\$0	\$0	\$24,872,568	74 días	vie 11/04/08	mié 30/07/08	0%						11/04	\$24,872,568	30/07		
181	 	Actualización software de biblioteca INFODOC BIBLIOS	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$11,600,331	\$24,824,000	\$15,494,120	\$51,918,451	69 días	mar 18/03/08	mié 02/07/08	69%						18/03	\$51,918,451	02/07		
199	 	Actualización y soporte técnico licencias Bussiness Objects	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$61,323,703	\$23,399,017	\$10,919,541	\$95,642,261	69 días	jue 04/09/08	lun 15/12/08	28%						04/09	\$95,642,261	15/12		
217	 	Actualización y soporte software de Helpdesk	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$28,164,800	\$33,656,240	\$35,339,052	\$97,160,092	94 días	lun 21/07/08	jue 04/12/08	0%						21/07	\$97,160,092	04/12		
235	 	Actualización y soporte técnico productos Oracle	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$226,915,507	\$453,831,013	\$0	\$680,746,520	69 días	vie 02/05/08	mié 13/08/08	100%						02/05	\$680,746,520	13/08		
253	 	Actualización y soporte técnico productos Informix	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$136,921,204	\$0	\$0	\$136,921,204	74 días	vie 02/05/08	jue 21/08/08	100%						02/05	\$136,921,204	21/08		
271	 	Actualización y soporte técnico módulo WEB para recepción de información con firma digital y renovación certificados de servidor seguro.	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$10,458,304	\$14,329,206	\$3,870,903	\$28,658,413	69 días	vie 14/03/08	vie 27/06/08	100%						14/03	\$28,658,413	27/06		
289	 	Actualización y soporte técnico para la solución de filtro de contenido	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$63,032,600	\$0	\$0	\$63,032,600	74 días	mar 05/08/08	vie 21/11/08	89%						05/08	\$63,032,600	21/11		
307	  	Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	94 días	vie 16/05/08	mié 01/10/08	0%		Proceso agrupado por el de ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad- Id 55				16/05	\$0	01/10		
325	  	Actualización y soporte técnico IPS	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	94 días	vie 11/04/08	vie 29/08/08	0%		Proceso agrupado por el de ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad - Id 55				11/04	\$0	29/08		
343	 	Actualización y soporte técnico del software para manejo de flujo de documentos y administración de imágenes	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$32,101,389	\$545,723,611	\$0	\$577,825,000	69 días	vie 12/09/08	mar 23/12/08	35%						12/09	\$577,825,000	23/12		
361	 	Actualización y soporte técnico software de valoración de portafolios -MIDAS	Contratación Directa	Inversión Tecnología	\$1,717,843	\$206,141,154	\$0	\$207,858,997	69 días	vie 22/08/08	lun 01/12/08	0%						22/08	\$207,858,997	01/12		
379	  	Mantenimiento Firewall Checkpoint	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$86,009,544	\$14,029,683	\$8,183,982	\$108,223,209	94 días	mié 18/06/08	vie 31/10/08	84%						18/06	\$108,223,209	31/10		
397	  	Mantenimiento servidores SUN	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$54,559,296	\$77,389,590	\$0	\$131,948,886	94 días	mar 05/08/08	lun 22/12/08	32%						05/08	\$131,948,886	22/12		
415	 	Mantenimiento hardware FED (escáner Kodak)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$14,224,879	\$21,293,677	\$10,980,044	\$46,498,600	94 días	mié 18/06/08	vie 31/10/08	100%						18/06	\$46,498,600	31/10		

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id			Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	2008	2009	2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	% Cup No	Predec	Estado	3er trimestre		1er trimestre		3er trimestre		1er trimestre	
																jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr
433			Mantenimiento preventivo, correctivo y de mesa de ayuda para los equipos de cómputo de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$38,967,721	\$233,806,323	\$136,387,022	\$409,161,066	94 días	vie 13/06/08	mar 28/10/08	84%						ene	abr	ene	abr	
451			Mantenimiento hardware FED (impresoras y sw Captovation)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$4,410,806	\$31,757,807	\$16,408,200	\$52,576,813	94 días	lun 04/08/08	vie 19/12/08	49%						ene	abr	ene	abr	
469			Mantenimiento Firewall Cisco	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$0	\$0	\$0	\$0	94 días	vie 18/07/08	mié 03/12/08	0%		Proceso agrupado por Mantenimiento Firewall Checkpoint- 379				ene	abr	ene	abr	
487			Actualización, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica HP (servidores, almacenamiento y respaldo)	Licitación Pública	Inversión Tecnología	\$985,426,333	\$465,029,656	\$149,480,174	\$1,599,936,163	109 días	lun 07/07/08	vie 12/12/08	49%						ene	abr	ene	abr	
505			Mantenimiento y soporte de la plataforma Hewlett Packard de la Superintendencia	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$186,960,500	\$0	\$0	\$186,960,500	74 días	mar 25/03/08	vie 11/07/08	100%						ene	abr	ene	abr	
523			Mantenimiento red local (garantía finaliza en noviembre de 2008)	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Tecnología	\$200,550,284	\$14,638,842	\$0	\$215,189,126	94 días	mié 06/08/08	mar 23/12/08	32%						ene	abr	ene	abr	
541			Análisis y diseño del Sistema de Información Integrado de la SFC.	Concurso de Méritos	Inversión Tecnología	\$120,000,000	\$680,000,000	\$0	\$800,000,000	116 días	vie 18/07/08	mar 06/01/09	57%						ene	abr	ene	abr	
559			Migración de los sistemas de seguimiento del mercado de valores Segunda fase: Implementación del Registro Unico, ficha técnica de las entidades vigiladas e interfase única (capa de presentación) de todos los aplicativos de la entidad - Registro	Licitación Pública	Inversión Tecnología	\$254,600,000	\$636,500,000	\$381,900,000	\$1,273,000,000	109 días	lun 23/06/08	vie 28/11/08	72%						ene	abr	ene	abr	
577			Adquisición de dos equipos de computo	Mínima Cuantía	Inversión Tecnología	\$11,064,000	\$0	\$0	\$11,064,000	19 días	jue 08/05/08	jue 05/06/08	100%						ene	abr	ene	abr	
595			Suministro e instalación de tarjeta power supply	Mínima Cuantía	Inversión Tecnología	\$2,088,000	\$0	\$0	\$2,088,000	19 días	jue 18/09/08	mié 15/10/08	32%						ene	abr	ene	abr	
613			Mantenimiento y soporte del sistema de prospectos de colocación	Mínima Cuantía	Inversión Tecnología	\$19,937,500	\$0	\$0	\$19,937,500	19 días	lun 06/10/08	vie 31/10/08	32%						ene	abr	ene	abr	

Proyecto: Project1 Fecha: lun 20/10/08	Tarea		Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
	División		Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

73	Suministro de persianas Se devolvieron documentos ajuste al estudio de mercado
271	Mantenimiento vehículos de propiedad de la entidad Declarado desierto SACU. 006-2008- Declarado desierto SACU. 014-2008 -
289	Mantenimiento vehículo BMW Se declaro desierto el proceso
361	Mantenimiento máquinas publicaciones Se declaro desierta
379	Mantenimiento montacargas publicaciones No se realizará por que se adiciono el contrato CC.7-009-2007
523	Cambio del sistema de ventanas de la zona C del edificio sede Se inicio y se declaro desierto - Financiera informa que esta plata ya se recorto y que no se puede iniciar este proceso Julio 10 de 2008
865	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Manizales La persona con quien se inicio el proceso se declaro inhábil
883	Representación judicial de la superintendencia financiera de Colombia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad grupo DMG S.A. contra la superintendencia financiera de Colombia Este proceso finalizo el 2 de abril de 2008
1405	Adquisición de 200 carnés para los nuevos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia Nuevo proceso de contratación
1423	Publicación avisos de prensa Nuevo proceso de contratación
1441	Prestación de servicio para la verificación de la información digitalizada series históricas de las nóminas 1971 a 1984, 1988, codificación nóminas 1968 a 1970 Según memorado enviado al área usuaria se le solicito cotejar lo relacionado con la digitación de los 1968 a 1970 con el contrato SB.3-10-2003, para continuar con el trámite
1459	Suministro lámpara y mantenimiento video beam epson emp-53 Nuevo proceso de contratación
1477	Adquisición ternos (platos y pocillos) Nuevo proceso de contratación
1495	Adquisición elementos de aseo para los vehículos al servicio de la SFC Nuevo proceso de contratación
1513	Adquisición seguros obligatorios (SOAT), para los vehiculos propiedad de la SFC Nuevo proceso de contratación
1531	Publicación avisos de prensa Nuevo proceso de contratación
1549	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el vehículo BMW Nuevo proceso de contratación
1567	Traslado de algunos bienes muebles y archivos de varias dependencias de esta entidad Nuevo proceso de contratación
1585	Realización de las vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios Nuevo proceso de contratación
1603	Adquisición repuestos máquina de comunicaciones Nuevo proceso de contratación
1621	Poda arboles en espacio privado del área perimetral del edificio de la SFC Nuevo proceso de contratación
1657	Mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de aire acondicionado de la sala de seguimiento de mercados de la SFC Nuevo proceso de contratación
1675	Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de detección y extinción de incendios del centro de cómputo de la SFC Nuevo proceso de contratación
1693	Adquisición de los elementos para la dotación de los botiquines de primeros auxilios de la SFC Nuevo proceso de contratación
1711	Ajuste al diseño de las instalaciones eléctricas internas y voz y datos Nuevo proceso de contratación
1729	Servcio de pintura cuartos de ventilación mecánica Nuevo proceso de contratación
1747	Adquisición de repuestos para la impresora MULTILITH 1250 que funciona en el Grupo de Comunicaciones Nuevo proceso de contratación
1765	Suministro de persianas Se devolvieron documentos ajuste al estudio de mercado
1783	Instalación de puntos de red de voz y datos y tomas reguladas en las áreas puentes del edificio SF Nuevo proceso de contratación
1	Outsourcing mantenimiento edificio FUNCIONAMIENTO \$33.000.000 INVERSION EDIFICIO \$34.000.000 La Sub. Adm. y Fra. aumento el valor del contrato debido a la identificación de nuevas necesidades. Lo cual modifico la fecha de inicio.
1	Contrato suministro de tiquetes Funcionamiento \$190.000.000 Inversión \$10.000.000
73	Adecuación de planta física de la biblioteca Esta contratación no se realizará. Según memorando del 09 de julio de 2008, emitido por Patricia Celis. Por requerimiento del Ministerio de Hacienda.
55	Interventoría para el contrato de organización archivística de la documentación que se encontraba en préstamo o en las oficinas Según memerondo enviado el día 25 de abril de 2008, por el Grupo de Gestión Documental y Bibliográfico, esta contratación se va a realizar.
1	Adquisición servidores de datos.. Proceso agrupado por actualización, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica HP (servidores, almacenamiento y respaldo) Id
55	Ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad Agrupa los siguientes procesos: - Mantenimiento Firewall Checkpoint - Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee) - Actualización y soporte técnico IPS - Mantenimiento Firewall Cisco

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- 91

Actualización y soporte técnico software estadístico (CATS, CRYSTAL)
Fecha de ejecución vencida
- 307

Actualización y soporte técnico solución antivirus (McAfee)
Proceso agrupado por el de ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad
- 325

Actualización y soporte técnico IPS
Proceso agrupado por el de ampliación y actualización de los sistemas de seguridad de la entidad
- 379

Mantenimiento Firewall Checkpoint
Agrupa el proceso Mantenimiento Firewall Cisco
- 397

Mantenimiento servidores SUN
Mantenimiento servidores SUN. se adiciono ampliación memoria SUN V490, la ampliación debe ser efectuada por un distribuidor atorizado de SUN Microsystem. adicón 2008: 46.225.032.76
- 469

Mantenimiento Firewall Cisco
Proceso agrupado por Mantenimiento Firewall Checkpoint