


PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin											
											1er semestre				1er semestre						
												oct	ene			abr	jul		oct	ene	
559	Migración de los sistemas de seguimiento del mercado de valores Segunda fase: Implementación del Registro Unico, ficha técnica de las entidades vigiladas e interfase única (capa de presentación) de todos los aplicativos de la entidad	Licitación Pública	Inversión Tecnológica	\$650,000,000	\$0	\$0	\$650,000,000	109 días	03/06/2008	07/11/2008											

[illegible]

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																										
Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin																
											jul		oct		1er semestre		abr		jul		oct		1er semestre			
0	PLAN DE CONTRATACION 2008 - FUNCIONAMIENTO			\$0	\$0	\$0	\$0	269 días	03/10/2007	28/10/2008	03/10				ene		\$0		abr		jul		oct		ene	
1	Servicio de custodia, almacenaje y transporte de rollos de microfilmación y cintas magneticas	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionarr	\$28,806,456	\$39,885,863	\$11,079,406	\$79,771,725	87 días	28/02/2008	09/07/2008			28/02				\$79,771,725				09/07					
19	Adquisición vehículo para el Despacho del Superintendente Financiero	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionarr	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	74 días	23/06/2008	07/10/2008					23/06		\$200,000,000						07/10			
37	Adquisición enseres y muebles de oficina	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionarr	\$337,000,000	\$0	\$0	\$337,000,000	74 días	03/06/2008	17/09/2008					03/06		\$337,000,000						17/09			
55	Adquisición cosedoras semiindustriales	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionarr	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	74 días	02/05/2008	21/08/2008					02/05		\$10,000,000						21/08			
73	Suministro de persianas	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionarr	\$175,000,000	\$0	\$0	\$175,000,000	74 días	14/04/2008	31/07/2008			14/04		\$175,000,000								31/07			
91	Adquisición de baterías UPS	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionarr	\$80,000,000	\$0	\$0	\$80,000,000	74 días	21/04/2008	08/08/2008			21/04		\$80,000,000								08/08			
109	Elementos de artes gráficas	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionarr	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	69 días	25/04/2008	06/08/2008			25/04		\$30,000,000								06/08			
127	Vestidos y calzados de labor	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,000,000	\$0	\$0	\$3,000,000	19 días	02/05/2008	30/05/2008			02/05		\$3,000,000								30/05			
145	Adquisición de elementos de protección personal	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$7,000,000	\$0	\$0	\$7,000,000	19 días	01/08/2008	29/08/2008					01/08		\$7,000,000						29/08			
163	Adquisición repuestos máquina de publicaciones	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,000,000	\$0	\$0	\$3,000,000	19 días	01/10/2008	28/10/2008							\$3,000,000						01/10		28/10	
181	Adquisición vajillas, termos, cubiertos	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	06/05/2008	03/06/2008			06/05		\$10,000,000								03/06			
199	Adquisición de elementos de electricidad y telefonía	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	31/12/2007	24/01/2008			31/12		\$10,000,000											
217	Adquisición repuestos impresoras	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$15,000,000	\$0	\$0	\$15,000,000	19 días	14/04/2008	12/05/2008			14/04		\$15,000,000								12/05			
235	Monitoreo sistema de alarmas	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	19 días	06/05/2008	03/06/2008			06/05		\$2,000,000								03/06			
253	Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadoras Secretaría General	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$1,670,400	\$0	\$0	\$1,670,400	19 días	04/02/2008	28/02/2008			04/02		\$1,670,400								28/02			
Página 1																										

[illegible]

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin			1er semestre					1er semestre
											jul	oct	ene		abr	jul		oct
559	Mantenimiento ascensores	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionarr	\$3,000,000	\$36,000,000	\$33,000,000	\$72,000,000	69 días	23/06/2008	30/09/2008						\$72,000,000		
577	Publicación avisos de prensa	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Funcionarr	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	90 días	04/03/2008	17/07/2008						\$120,000,000		
595	Contratación póliza de seguros generales	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionarr	\$202,000,000	\$0	\$0	\$202,000,000	69 días	28/04/2008	08/08/2008						\$202,000,000		
613	Contratación póliza R.C.	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Funcionarr	\$198,000,000	\$0	\$0	\$198,000,000	69 días	04/07/2008	10/10/2008						\$198,000,000		
631	Suscripción directorios despachos públicos	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$4,000,000	\$0	\$0	\$4,000,000	19 días	28/01/2008	21/02/2008						\$4,000,000		
649	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Cúcuta.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,968,758	\$0	\$0	\$3,968,758	19 días	03/10/2007	29/10/2007						\$3,968,758		
667	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Ibagué.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,500,000	\$0	\$0	\$3,500,000	19 días	11/04/2008	09/05/2008						\$3,500,000		
685	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Villavicencio.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,300,000	\$0	\$0	\$3,300,000	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$3,300,000		
703	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Bucaramanga.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,171,362	\$0	\$0	\$3,171,362	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$3,171,362		
721	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Tunja.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$2,884,569		
739	Vigilancia Judicial de los procesos en los que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Pereira.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$2,884,569		
757	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Barranquilla.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$5,995,253	\$0	\$0	\$5,995,253	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$5,995,253		
775	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad sea o llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Armenia.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$2,884,569	\$0	\$0	\$2,884,569	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$2,884,569		
793	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Cali.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$7,810,330	\$0	\$0	\$7,810,330	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$7,810,330		
811	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Medellín.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$7,810,330	\$0	\$0	\$7,810,330	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$7,810,330		
829	Vigilancia Judicial de los procesos en que la entidad llegare a ser parte ante los despachos judiciales de la ciudad de Pasto.	Mínima Cuantía	Funcionarr	\$3,171,362	\$0	\$0	\$3,171,362	83 días	03/10/2007	25/01/2008						\$3,171,362		

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																								
Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre													
											jul		oct		ene		abr		jul		oct		ene	
1135	Renovación de suscripciones revista DINERO	Minima Cuantía	Funcionam	\$1,670,000	\$0	\$0	\$1,670,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$1,670,000								
1153	Renovación de suscripciones NUEVO SIGLO	Minima Cuantía	Funcionam	\$450,000	\$0	\$0	\$450,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$450,000								
1171	Renovación de suscripciones EL ESPECTADOR	Minima Cuantía	Funcionam	\$390,000	\$0	\$0	\$390,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$390,000								
1189	Renovación de suscripción VANGUARDIA LIBERAL	Minima Cuantía	Funcionam	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$360,000								
1207	Renovación de suscripción EL UNIVERSAL	Minima Cuantía	Funcionam	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$340,000								
1225	Renovación de suscripción EL COLOMBIANO	Minima Cuantía	Funcionam	\$295,000	\$0	\$0	\$295,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$295,000								
1243	Renovación de suscripción EL PAÍS	Minima Cuantía	Funcionam	\$293,000	\$0	\$0	\$293,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$293,000								
1261	Renovación de suscripción LA PATRIA	Minima Cuantía	Funcionam	\$261,000	\$0	\$0	\$261,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$261,000								
1279	Renovación de suscripción LA TARDE	Minima Cuantía	Funcionam	\$261,000	\$0	\$0	\$261,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$261,000								
1297	Renovación de suscripción EL HERALDO	Minima Cuantía	Funcionam	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$250,000								
1315	Renovación de suscripciones REVISTA CAMBIO	Minima Cuantía	Funcionam	\$2,295,000	\$0	\$0	\$2,295,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$2,295,000								
1333	Renovación de suscripción DIARIO OFICIAL	Minima Cuantía	Funcionam	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$175,000								
1351	Renovación de suscripciones REVISTA SEMANA	Minima Cuantía	Funcionam	\$2,310,000	\$0	\$0	\$2,310,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$2,310,000								
1369	Renovación de suscripción BOLETÍN ÚNICO DE LICITACIONES Y CONCURSOS	Minima Cuantía	Funcionam	\$620,000	\$0	\$0	\$620,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$620,000								
1387	Renovación de suscripciones REVISTA GERENTE	Minima Cuantía	Funcionam	\$493,000	\$0	\$0	\$493,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					02/01	\$493,000								
Página 5																								

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																
Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin						
											oct	1er semestre				
0	PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION CAPACITACION			\$0	\$0	\$0	\$0	198 días	10/01/2008	28/10/2008						
1	Servicios de formación en competencias comportamentales	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Capacitaci	\$50,000,000	\$0	\$0	\$50,000,000	69 días	02/05/2008	13/08/2008						
19	Jornada de actualización jurídica	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Capacitaci	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	69 días	03/06/2008	10/09/2008						
37	Contrato suministro de tiquetes	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Capacitaci	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$150,000,000	94 días	01/04/2008	19/08/2008						
55	Contrato servicios de hotelería y apoyo logístico para realización de eventos	Selección Abreviada Bienes y Serv. Cart. Téc. Unif.	Inversión Capacitaci	\$147,928,966	\$0	\$0	\$147,928,966	74 días	01/04/2008	18/07/2008						
73	Convenio o contratación evento y conferencistas para US-AID para realización de Visión Prospectiva de Negocio y Gestión Integral de Riesgos para Intermediarios Financieros	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Capacitaci	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	69 días	01/04/2008	11/07/2008						
91	Diplomado en auditoría interna con base en normas internacionales IIA	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Capacitaci	\$40,000,000	\$0	\$0	\$40,000,000	69 días	01/04/2008	11/07/2008						
109	Programa sobre auditoria en Sistemas de Información (CISA - ISACA)	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	01/04/2008	25/04/2008						
127	Programa en planeaciones estratégicas PETI y PEE	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$8,000,000	\$0	\$0	\$8,000,000	19 días	01/07/2008	25/07/2008						
145	Programa en metodología y herramientas de control COBIT, ERA, COSO	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$8,000,000	\$0	\$0	\$8,000,000	19 días	04/08/2008	01/09/2008						
163	Programa en ISO 9001: Estándar Sistemas de Gestión de Calidad	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$8,000,000	\$0	\$0	\$8,000,000	19 días	01/10/2008	28/10/2008						
181	Programa en modelaje financiero	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$14,000,000	\$0	\$0	\$14,000,000	19 días	02/05/2008	30/05/2008						
199	Programa en estructuración de pdtos en mercados primarios y régimen tributario en portafolios	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$14,000,000	\$0	\$0	\$14,000,000	19 días	01/07/2008	25/07/2008						
217	Programa en Derecho de la Competencia	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Capacitaci	\$25,000,000	\$0	\$0	\$25,000,000	69 días	01/04/2008	11/07/2008						
235	Programa inglés SFC	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$20,000,000	\$0	\$0	\$20,000,000	19 días	01/04/2008	25/04/2008						
253	Programa de entrenamiento y aplicación de modelo interno de formación con impacto a la gestión	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$18,000,000	\$0	\$0	\$18,000,000	19 días	01/04/2008	25/04/2008						
Página 1																

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																
Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					
											oct	ene		abr		jul
559	Programa en modelo IRB básico y avanzado	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	07/04/2008	02/05/2008				\$10,000,000	07/04	02/05
577	Programa modelos estadísticos de pérdida esperada y talleres de simulación	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	01/04/2008	25/04/2008				\$0,000,000	01/04	25/04
595	Programa de profundización en sistemas de información y manejo de paquetes estadísticos	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$20,000,000	\$0	\$0	\$20,000,000	19 días	03/06/2008	27/06/2008				\$20,000,000	03/06	27/06
613	Convenio Interadministrativo U. Nacional programa nivelatorio carrera del supervisor	Contratación Directa	Inversión Capacitaci	\$58,000,000	\$0	\$0	\$58,000,000	34 días	02/05/2008	23/06/2008				\$58,000,000	02/05	23/06
631	Realización de exámenes médicos de ingreso y egreso como parte del programa de salud ocupacional de la entidad.	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	19 días	10/01/2008	05/02/2008				\$2,000,000	10/01	05/02
649	Contratar los servicios logísticos para atender capacitación sobre fortalecimiento reglamentación y supervisión relacionada con las conductas que pueden lesionar la integridad y/o transparencia del mercado de valores, a llevarse a cabo 12 al 14 de feb	Mínima Cuantía	Inversión Capacitaci	\$2,071,034	\$0	\$0	\$2,071,034	19 días	29/01/2008	22/02/2008				\$2,071,034	29/01	22/02

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					1er semestre	
											oct	ene	abr	jul	oct	ene	
0	PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION PRODUCTIVIDAD			\$0	\$0	\$0	\$0	178 días	28/03/2008	17/12/2008							
1	Certificación de Procesos	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productiva	\$40,000,000	\$0	\$0	\$40,000,000	69 días	28/03/2008	09/07/2008			28/03				17/12
19	Soporte tecnológico para la documentación del Sistema de Gestión Integrado	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productiva	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	21/05/2008	01/09/2008			21/05				
37	Capacitación en temas relacionados al sistema de gestión Integrado	Mínima Cuantía	Inversión Productiva	\$15,000,000	\$0	\$0	\$15,000,000	19 días	27/05/2008	23/06/2008			27/05				
55	Adquisición y/o desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para el sistema de gestión integrado (Fase 1)	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productiva	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	21/08/2008	28/11/2008			21/08				
73	Adquisición y/o desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para el sistema de gestión integrado (Fase 2)	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Productiva	\$60,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	69 días	08/09/2008	17/12/2008			08/09				

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre				
											oct	ene	abr	jul	oct
0	PLAN DE CONTRATACION 2008 - INVERSION BIBLIOTECA			\$0	\$0	\$0	\$0	138 días	02/01/2008	23/07/2008					
1	Mantenimiento y actualización de software de biblioteca CDS ISIS..	Mínima Cuantía	Inversión Biblioteca	\$12,200,000	\$0	\$0	\$12,200,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					
19	Empaste de material bibliográfico y hemerográfico	Mínima Cuantía	Inversión Biblioteca	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	02/01/2008	28/01/2008					
37	Diseño e implementación de campaña publicitaria para relanzamiento de biblioteca	Mínima Cuantía	Inversión Biblioteca	\$5,000,000	\$0	\$0	\$5,000,000	19 días	08/04/2008	06/05/2008					
55	Compra de equipos para automatización de préstamo de materiales y consulta de los mismos	Mínima Cuantía	Inversión Biblioteca	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000	19 días	09/06/2008	04/07/2008					
73	Adecuación de planta física de la biblioteca	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Biblioteca	\$112,800,000	\$0	\$0	\$112,800,000	69 días	11/04/2008	23/07/2008					

PLAN DE CONTRATACION 2008 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA																
Id	Nombre de tarea	Tipo Proceso	Proyecto	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Costo Total	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					
											ene		abr		jul	
0	PLAN DE CONTRATACION 2008 - EDIFICIO- FUNCIONAMIENTO			\$0	\$0	\$0	\$0	69 días	28/04/2008	08/08/2008	28/04		\$0		08/08	
1	Outsourcing mantenimiento edificio	Selección Abreviada (Menor Cuantía)	Inversión Edificio / Funcionam	\$67,000,000	\$0	\$0	\$67,000,000	69 días	28/04/2008	08/08/2008	28/04		\$67,000,000		08/08	
													Pérez Josefa A.			